
X posiedzenie Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027

Gdańsk, 12 września 2025 r. 

Stan realizacji FEP 2021-2027

– tempo wdrażania, prognozy i kwestie 

wpływające na wykonanie Programu 



Postęp finansowy w podziale na fundusze
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Postęp w realizacji celu n+3 dla roku 2025
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Postęp w realizacji prognozy certyfikacji dla roku 2025

4

100%

100%

100%

30,0%

13,8%

50,5%

0

20

40

60

80

100

120

Ogółem EFRR EFS+

M
ili

o
n

y 
EU

R

Prognoza certyfikacji na rok 2025 Wykonanie  (Wkład UE w EUR)



Priorytet 1

Fundusze Europejskie dla 

konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza



Priorytet 1. FE dla konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza

Postęp finansowy
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Priorytet 1. FE dla konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza

Jeden nabór konkurencyjny w trakcie oceny:

Działanie 1.1. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach:

• Budżet naboru: 80,0 mln PLN

• Aktualny etap: Ocena wykonalności – 99 projektów w trakcie oceny:

- Wnioskowane dofinansowanie EFRR: 275,5 mln PLN
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Nabory w trakcie oceny, trwające i zaplanowane



Priorytet 2

Fundusze Europejskie dla zielonego Pomorza



Priorytet 2. FE dla zielonego Pomorza

Postęp finansowy
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Priorytet 2. FE dla zielonego Pomorza

Dwa nabory konkurencyjne w trakcie oceny:

1. Działanie 2.9. Przystosowanie do zmian klimatu

• Budżet naboru: 57,2 mln PLN

• Aktualny etap: Ocena wykonalności – 25 projektów w trakcie oceny:

- Wnioskowane dofinansowanie EFRR: 47,7 mln PLN

2. Działanie 2.12. Zrównoważona gospodarka wodna (gospodarka ściekowa):

• Budżet naboru: 64,7 mln PLN

• Aktualny etap: Ocena strategiczna i wybór – 5 projektów w trakcie oceny:

- Wnioskowane dofinansowanie EFRR: 49,7 mln PLN

Nabory w trakcie oceny, trwające i zaplanowane
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Priorytet 2. FE dla zielonego Pomorza

Jeden zaplanowany nabór konkurencyjny:

1. Działanie 2.12. Zrównoważona gospodarka wodna (woda pitna):

• Budżet naboru: 30,3 mln PLN

• Planowana data rozpoczęcia: 22 października 2025

• Planowana data zakończenia: 17 grudnia 2025 

Nabory w trakcie oceny, trwające i zaplanowane



Nabory w trakcie oceny, trwające i zaplanowane
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Priorytet 2. FE dla zielonego Pomorza

Projekty ZIT w ramach Działań:

• 2.2. Efektywność energetyczna (ZIT OMGGS) 

– 9 wniosków w trakcie oceny - EFRR: 20,5 mln PLN

– 10 wniosków w trakcie naboru - EFRR 80,9 mln PLN

– 5 projektów zaplanowanych w harmonogramie naborów - EFRR 48,3 mln PLN

• 2.3. Efektywność energetyczna (ZIT poza OMGGS)

– 4 wnioski w trakcie oceny - EFRR: 26,5 mln PLN

– 13 wniosków w trakcie naboru - EFRR 28,1 mln PLN

– 28 projektów zaplanowanych w harmonogramie naborów - EFRR 89,9 mln PLN

• 2.11. Przystosowanie do zmian klimatu (ZIT poza OMGGS) 

– 2 wnioski w trakcie oceny - EFRR: 2,1 mln PLN

– 1 wniosek w trakcie naboru - EFRR 0,6 mln PLN

– 22 projekty zaplanowane w harmonogramie naborów - EFRR 55,4 mln PLN



Priorytet 3

Fundusze Europejskie dla zielonego Pomorza



Priorytet 3. FE dla mobilnego Pomorza
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Priorytet 3. FE dla mobilnego Pomorza

Jeden nabór konkurencyjny w trakcie oceny:

Działanie 3.1. Mobilność miejska:

• Budżet naboru: 36,0 mln PLN

• Aktualny etap: Ocena wykonalności – 2 projekty w trakcie oceny:

- Wnioskowane dofinansowanie EFRR: 26,8 mln PLN

Nabory w trakcie oceny, trwające i zaplanowane
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Projekty ZIT w ramach Działań:

• 3.2. Mobilność miejska (ZIT OMGGS) 

– 3 wnioski w trakcie oceny - EFRR: 47,1 mln PLN

– 12 projektów zaplanowanych w harmonogr. naborów - EFRR 104,1 mln PLN

• 3.3. Mobilność miejska (ZIT poza OMGGS)

– 6 wniosków w trakcie oceny - EFRR: 71,8 mln PLN

– 5 wniosków w trakcie naboru - EFRR 15,4 mln PLN

– 24 projekty zaplanowane w harmonogr. naborów - EFRR 136,9 mln PLN

Priorytet 3. FE dla mobilnego Pomorza

Nabory w trakcie oceny, trwające i zaplanowane



Priorytet 4

Fundusze Europejskie dla 

lepiej połączonego  Pomorza



Priorytet 4. FE dla lepiej połączonego Pomorza
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Priorytet 4. FE dla lepiej połączonego Pomorza

Jeden trwający nabór niekonkurencyjny:

Działanie 4.1. Infrastruktura drogowa:

• Budżet naboru: 156,1 mln PLN

• Tytuł projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku od        
Jankowa do Obwodnicy Kościerzyny – Odcinek A - odcinek od m. Jankowo do 
m. Kolbudy”

• Wnioskodawca: Województwo Pomorskie

• Zakończenie naboru: 30 września 2025 r. 

Nabory w trakcie oceny, trwające i zaplanowane



Priorytet 5

Fundusze Europejskie dla 

silnego społecznie Pomorza (EFS+)



Priorytet 5. FE dla silnego społecznie Pomorza
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Priorytet 5. FE dla silnego społecznie Pomorza

Nabory trwające oraz w trakcie oceny

Działanie
Status 

naborów

Budżet 
naboru

[mln PLN]

Liczba 
złożonych 
projektów

Wartość 
złożonych 
projektów 
[mln PLN]

5.6. Adaptacyjność pracowników i pracodawców Trwa ocena 13,6 40 38,5 (283%)

5.9. Kształcenie ustawiczne (dot. kadr kultury) Trwa ocena 19,1 3 56,6 (296%)

5.9. Kształcenie ustawiczne (dot. kadr turystyki) Trwa ocena 19,1 3 55,8 (292%)

5.15. Integracja migrantów  - ZIT OMGGS Trwa ocena 14,8 1 14,8 (100%)

5.16. Integracja migrantów  - ZIT poza OMGGS Trwa nabór 5,5 - -

5.17. Usługi społeczne i zdrowotne (zint. Z EFRR) Trwa ocena 20,3 12 17,7 (87%)

5.18. Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT OMGGS Trwa ocena 13,6 6 13,6 (100%)



Priorytet 5. FE dla silnego społecznie Pomorza

Nabory zaplanowane

Działanie
Liczba 

zaplanowanych 
naborów

Budżet 
naborów
[mln PLN]

5.1. Rynek pracy (ALMA) 1 9,5

5.7. Edukacja przedszkolna 1 58,7

5.15. Integracja migrantów  - ZIT OMGGS 5 9,0

5.16. Integracja migrantów  - ZIT poza OMGGS 9 16,0

5.17. Usługi społeczne i zdrowotne 
(RPPZ Nadwaga dzieci i młodzieży)

1 19,1

5.18. Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT OMGGS 13 39,4
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Priorytet 6

Fundusze Europejskie dla 

silnego społecznie Pomorza (EFRR)



Priorytet 6. FE dla silnego społecznie Pomorza (EFRR)
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Priorytet 6. FE dla silnego społecznie Pomorza (EFRR)

Jeden nabór konkurencyjny w trakcie oceny:

Działanie 6.3. Infrastruktura społeczna:

• Budżet naboru: 74,7 mln PLN

• Aktualny etap: Ocena wykonalności – 12 projektów w trakcie oceny:

- Wnioskowane dofinansowanie EFRR: 69,0 mln PLN

Jeden nabór niekonkurencyjny:

Działanie 6.7. Infrastruktura zdrowia:

• 1 wniosek w trakcie oceny - EFRR: 6,2 mln PLN

• 4 wnioski w trakcie naboru - EFRR 75,0 mln PLN

• 1 projekt zaplanowany w harmonogramie naborów - EFRR 45,0 mln PLN 

Nabory w trakcie oceny, trwające i zaplanowane



Priorytet 6. FE dla silnego społecznie Pomorza (EFRR)

Projekty ZIT w ramach Działań:

• 6.4. Infrastruktura społeczna (ZIT OMGGS) 

– 6 wniosków w trakcie oceny - EFRR: 23,0 mln PLN

– 13 projektów zaplanowanych w harmonogr. naborów - EFRR 84,8 mln PLN

Nabory w trakcie oceny, trwające i zaplanowane



Priorytet 7

Fundusze Europejskie dla 

Pomorza bliższego obywatelom



Priorytet 7. FE dla silnego Pomorza bliższego obywatelom 
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Nabory w trakcie oceny, trwające i zaplanowane

• Aktualnie brak trwających i zaplanowanych naborów. 

• Trwają prace nad Gminnymi Programami Rewitalizacji.

Priorytet 7. FE dla silnego Pomorza bliższego obywatelom



Gminne Programy Rewitalizacji (IIT) – postęp (1/2)

Miasto

Pozytywna 
opinia Zespołu 
ds. rewitalizacji
(robocze uzgodnienie 
zakresów projektów)

Wpisanie GPR 
do Wykazu

Porozumienie Harmonogram Regulamin

Gdańsk TAK

Gdynia TAK TAK

Słupsk TAK

Tczew TAK

Rumia TAK

Chojnice

Wejherowo TAK

Starogard Gd. TAK

Malbork TAK

Lębork

Kwidzyn TAK

Reda

Kościerzyna

Bytów

Kartuzy TAK



Gminne Programy Rewitalizacji (IIT) – postęp (2/2)

Miasto

Pozytywna 
opinia Zespołu 
ds. rewitalizacji
(robocze uzgodnienie 
zakresów projektów)

Wpisanie GPR 
do Wykazu

Porozumienie Harmonogram Regulamin

Ustka TAK

Człuchów

Puck

Czersk

Prabuty

Nowy Dwór Gd.

Sztum

Czarne

Skarszewy

Dzierzgoń

Debrzno

Nowy Staw

Kępice

Łeba



Priorytet 8

Priorytet pomocy technicznej - EFS+



Priorytet 8. Priorytet pomocy technicznej – EFS+
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Priorytet 9

Priorytet pomocy technicznej - EFRR



Priorytet 9. Priorytet pomocy technicznej – EFRR

Postęp finansowy
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Kwestie mające wpływ 

na wykonanie Programu



Kwestie mające wpływ na wykonanie Programu

• Długotrwały proces ujednolicania procedur i modelu wdrażania 

projektów grantowych;

• Długotrwały proces przygotowawczy projektów m. in. w zakresie 

mobilności miejskiej, zdrowia, cyfryzacji;

• Długotrwały proces dotyczący koordynacji i uruchamiania wsparcia 

w ramach instrumentów terytorialnych – ZIT, RLKS, IIT (programy 

rewitalizacji);

• Procedowanie kryteriów wyboru projektów w zakresie infrastruktury 

zdrowia w dużym stopniu uwarunkowane tempem prac Komitetu 

Sterującego do spraw koordynacji wsparcia w sektorze zdrowia.

38



Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – postęp

MOF
Pozytywna opinia 

dla Strategii ZIT

Aktualna liczba 
projektów w 

Porozumieniu ZIT

Aktualna liczba 
projektów w 

harmonogramie 
naborów

Aktualna liczba 
projektów dla 

których przekazano 
Regulamin wyboru 

projektów

OMGGS TAK 67/93 61/93 41/93

Słupsk-Ustka TAK 30 21 12

Starogard Gdański TAK 12 10 7

Malbork-Sztum TAK 26 18 14

Lębork TAK 12 10 6

Kwidzyn TAK 28 24 6

Bytów TAK 7 6 5

Chojnice-Człuchów TAK 22 16 6

Kościerzyna TAK 8 6 4



Rozwój Lokalny Kierowany przez 

Społeczność FEP 2021-2027

-stan realizacji 
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Strategie rozwoju lokalnego (1/3) – konkursy zakończone
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Strategie rozwoju lokalnego (2/3) – konkursy „w trakcie”
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Strategie rozwoju lokalnego (3/3) – konkursy 2025
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Stan wdrażania IF w FEP 2021-2027 



Obszar 
tematyczny

Instrument 
finansowy

Wartość umowy 
(mln PLN)

W tym wkład 
UE (mln PLN) 

Wydatki zadeklarowane 
do KE (mln PLN)

B+R Wejścia kapitałowe 80,1 68,1 24,0

MŚP
Pożyczka 
rozwojowa

187,4 159,3 85,9

Efektywność 
energetyczna

Pożyczka termo 101,5 86,3 30,5

OZE Pożyczka na OZE 120,1 102,1 28,4

GOZ
Ekopożyczka dla 
MŚP

101,7 86,5 38,1

Kształcenie 
ustawiczne

Pożyczka na 
kształcenie osób 
dorosłych

66,0 56,1 19,8

OGÓŁEM 656,8
558,4 226,8

7,5% FEP 40% IF (wkład UE)

Instrumenty finansowe w FEP 2021-2027

stan na 05.09.2025 r.



Instrumenty finansowe FEP 2021-2027

MŚP OZE GOZ Razem

Liczba wspartych inwestycji (szt.) 175 9 2 186

Wartość wsparcia (mln PLN) 75,5 5,3 4,2 85,0

* Dane pozyskane z Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. (stan na 05.09.2025 r.) 



Dziękuję za uwagę


